

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEg

Unternehmen: Karl Eidmann GmbH & Co. KG

Erstellt: 10/2025

Aktualisiert: 08/2026

Maßnahmenbezeichnung	Zeitraumen	Status
Optimierung Druckluftherzeugung	10/2026 bis 12/2027	In Bearbeitung
Energie- und Lastoptimierung	01/2027 bis 06/2027	In Bearbeitung
Umrüstung Fuhrpark auf elektrisch	ab 2027	In Bearbeitung
Erneuerung und Optimierung Produktionsanlagen	fortlaufend	In Bearbeitung
Erneuerung Bandsäge	Q2/2027	Planung Ablauf
Erneuerung und Optimierung Kälteerzeugung	ab 01/2027	offen
Optimierung Dampferzeugung	ab 01/2026	offen

Unser Unternehmen plant mit Investitionskosten bis ca. 1.800.000 Euro für die im Plan dargestellten Maßnahmen.